



6^η Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»

29/11/2023


Μ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ

**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»**



104%

απορρόφηση



234,5 εκ. €

157,8 εκ. €

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΡΟΠ. ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

19/11/2019

3/3/2021

31/10/2022

27/11/2023

5 έργα

11 έργα

30 έργα

16 έργα

Πρόοδος πληρωμών

+152%


Αύξηση δαπανών (αποδεκτό διαχείρισης) κατά **~ 99 εκ. €** σε σχέση με 31/10/2022

*Στοιχεία ΟΠΣ 27/11

ΕΤΠΑ – Υφιστάμενη κατάσταση


164,3 εκ. €

δαπάνες ΘΑ II
ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ



Σύνολο δαπανών ΘΑ II: 225,1 εκ. €


■ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ■ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ




ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ - Χρονική εξέλιξη δαπανών

Χρονική εξέλιξη δαπανών ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ
Ιούλιος – Νοέμβριος 2023



Χρονική εξέλιξη δαπανών & εκτίμηση
ολοκλήρωσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ II 2022-2023




ΕΤΠΑ – Υπόλοιπο δαπανών ανά πράξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 31/12/2023	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5041737	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	15.000.000,00€	0,00 €
5202510	ΗΦΑΙΣΤΟΣ Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας	10.531.880,91€	9.277.202,89€
5202511	Παροχή προηγμένων δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιεχόμενο υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας	6.215.710,77€	1.604.753,84€
5204057	Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους GCloud	3.781.845,66€	978.941,42€
5201646	Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες	3.640.948,92€	0,00 €
5109494	Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας eΕΦΚΑ Α' ΦΑΣΗ	2.497.934,34€	0,00 €
5045263	Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου	2.228.190,88€	31.529,81€
5032871	ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	1.893.099,10€	1.893.099,10€
5069398	Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΝΣΚ και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού	1.695.600,00€	0,00 €
5042208	Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου	1.692.600,00€	0,00 €
5132529	Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητας του	1.363.552,13€	1.363.552,13€
5070973	Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων	1.783.449,34€	156.539,17€
5087307	Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας	1.006.594,25€	455.752,61€
5129741	Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ΤΠΕ στην προστασία των παιδιών των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα SMILE NET	931.526,28€	521.687,38€
5075909	Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού	856.905,62€	955.961,86€
5032770	Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας	634.100,99€	704.555,67€
	ΣΥΝΟΛΟ	55.753.939,19 €	17.943.575,88 €
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	26 MIS	3.511.878,14€	2.091.254,58 €
	ΣΥΝΟΛΟ	59.265.817,33 €	20.034.830,46 €

ΕΤΠΑ – Προϋπολογισμός ολοκλήρωσης

141%

εκτιμώμενο
ποσοστό
απορρόφησης
(max)



ΕΤΠΑ

■ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

■ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 31/12



ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΝΗΣΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»




Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΚΤ – Υφιστάμενη κατάσταση

6,7 εκ. €

δαπάνες ΘΑ I & III
ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ



ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΝΗΘΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΚΤ – Υπόλοιπο δαπανών ανά πράξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 31/12/2023	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5074446	Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΠΑΔ	7.285.828,69 €	1.604.753,84 €
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	12 MIS	1.532.111,24 €	452.931,29 €
	ΣΥΝΟΛΟ	8.817.939,93 €	2.057.685,13 €



ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΝΗΘΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»




ΕΣΠΑ
2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΚΤ – Προϋπολογισμός ολοκλήρωσης


32%

εκτιμώμενο ποσοστό
απορρόφησης (max)



Ενέργειες επίσπευσης στόχων απορρόφησης

- ✓ Αξιόπιστη εκτίμηση ποσών παραδόσεων ανά μήνα για κάθε σύμβαση μέσω καθιέρωσης 15ήμερων αναφορών
- ✓ Δέσμευση Δικαιούχων για το χρόνο πραγματοποίησης πληρωμών



- ✓ Εγκαθίδρυση τακτικής επικοινωνίας με τους 5 βασικούς Δικαιούχους (συνδρομή στην επίτευξη του 88% του π/υ ολοκλήρωσης)
- ✓ Λήψη προληπτικών και όχι κατασταλτικών μέτρων

- ✓ Εγκαθίδρυση στενής συνεργασίας με 2 Συμβούλους (κλείσιμο ΕΠ ΜΔΤ, έργων ΚΤΠ ΜΑΕ)
- ✓ Απόκτηση συν αντίληψης

- ✓ Συνοπτική αποτύπωση της πορείας ολοκλήρωσης των έργων, τόσο ανά MIS, όσο και συγκεντρωτικά ανά Δικαιούχο
- ✓ Προσδιορισμός της άμεσης ενέργειας για την πραγματοποίηση των δαπανών

- ✓ Πλήρης εικόνα για τη ροή χρηματοδότησης και τις ανάγκες αύξησης πιστώσεων βάσει του π/υ ολοκλήρωσης

- ✓ Εποπτική παρακολούθηση κρίσιμων μεγεθών
- ✓ Παροχή δυνατότητας δια δραστικής παρακολούθησης

Σύνοψη παρεμβάσεων και άμεσες ενέργειες

- ❖ Καθιέρωση 15ήμερων αναφορών παρακολούθησης οροσίων (παραδόσεις – πληρωμές)
- ❖ Συνεργασία με βασικούς Δικαιούχους για τροποποιήσεις συμβάσεων με στόχο την αύξηση δαπανών
- ❖ Εξασφάλιση διαθέσιμης πίστωσης
- ❖ Στενή παρακολούθηση αιτημάτων κατανομής
- ❖ Ενεργοποίηση προσκλήσεων για μεταφερόμενες πράξεις στην ΠΠ 2021-2027
- ❖ Έναρξη διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξεων (αποστολή οδηγιών προς Δικαιούχους)
- ❖ Αρχική εκτίμηση διαχωρισμού φάσεων πράξεων phasing

Επόμενο διάστημα





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης



ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ευχαριστούμε!